

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANKING GOLD INTERNATIONAL LIMITED

罕王黃金國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03788)

須予披露交易

Mt Bundy 金礦項目 550 萬噸／年處理量選廠建設之 EPC 及 EPCM 合同授予

緒言

罕王黃金國際有限公司(「**本公司**」)的董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，經競爭性招標程序及全廠評標後，本公司之全資附屬公司 Primary Gold Pty Ltd (「**Primary Gold**」)(作為「**項目業主及運營實體**」)已均於二零二六年八月十日(交易時段結束後)將 Mt Bundy 金礦項目 550 萬噸／年處理量選廠建設的兩份合同授予兩家主要交付承包商：

- **Delonix Solutions Projects Pty Ltd** (「**Delonix Solutions**」) 獲授 CO02 合同(「**EPC 合同**」)，負責 Mt Bundy 乾選廠的工程、採購及施工(「**EPC**」)(SP1 標段－破碎、篩分、高壓輥磨(「**HPGR**」)回路及細礦石堆場)；及
- **CPC Engineering Pty Ltd** (「**CPC Engineering**」) 獲授 CO01 合同，(「**EPCM 合同**」)，負責 Mt Bundy 濕選廠的工程、採購及施工管理(「**EPCM**」)(SP2 標段－磨礦、重力回收、有機鈍化、浸出及吸附、解吸、電積及金房)。

EPC 合同及 EPCM 合同項下的合同金額合計約為 1.2098 億澳元。

EPC 合同概要－乾選廠 (SP1)

- **承包商**：Delonix Solutions Projects Pty Ltd.
- **範圍**：乾選廠的完整設計、工程、採購、施工、安裝及調試，包括原礦倉及初級破碎回路、二級破碎、閉路 HPGR 三級破碎回路、有蓋細礦石堆場及回收、Tom's Gully 碎礦分流、緩衝倉及回收、土建、結構、機械、管道、電氣、過程控制及消防工程、以及乾選廠控制室。
- **合同金額**：固定價 **9,248 萬澳元**。
- **產能及保證**：乾選廠的最大設計處理能力為 700 萬噸／年，高於 550 萬噸／年的銘牌產能，並為未來擴產預留內置產能。合同對破碎產品尺寸(約 4.7 毫米 P80)及選廠可利用率提供了性能保證。
- **施工計劃**：施工須依照施工進度表所列里程碑日期完成，目標於二零二七年十二月實現乾選廠的完工及調試。
- **商業保障**：EPC 合同依據澳大利亞標準合同文本 **AS4902** 編製並簽署。固定總價、誤期損害賠償及保留金、保險及專業賠償責任要求，並由 Primary Gold 直接支付主要設備包款項，設備及材料的所有權於付款或交付時轉歸 Primary Gold。

EPCM 合同概要－濕選廠 (SP2)

- **承包商**：CPC Engineering Pty Ltd.
- **範圍**：濕選廠的工程、採購及施工管理，涵蓋從細礦石堆場回收至濕選廠的工程，以及從 Tom's Gully 細礦倉回收給料至濕選廠的工程。CPC Engineering 將代表 Primary Gold 管理 SP2 的全部採購，並負責與 Delonix Solutions 乾選廠 EPC 合同的接口管理。
- **合同金額**：EPCM 預算為 **2,850 萬澳元**，包括 15% 的預備費。該預算包括工程及採購 (EP) 部分的 **固定總價 9,462,257 澳元**。
- **施工計劃**：EPCM 合同依據澳大利亞標準合同文本 **AS4122** 編製並簽署。工程須按照施工計劃所列里程碑日期完成，目標於二零二七年四月前完成工程，並於二零二八年年初完成濕選廠調試，以支持於二零二八年第一季度實現首次產金。

該交付模式有意將適合固定價模塊化EPC的乾選廠與濕選廠分開，而濕選廠採用工程及採購固定價的EPCM模式，使得本公司能夠直接清楚並控制主要設備採購，同時保留進度安排的靈活性。

代價基準

EPC合同及EPCM合同項下的合同金額乃由訂約各方經公平磋商並通過競爭性招標程序釐定，並經考慮(其中包括)工程範圍及技術要求、承包商的資質及經驗、擬定項目進度以及投標人所提供的價格及其他商業條款。

EPC合同及EPCM合同分別依據澳大利亞標準合同文本**AS4902**及**AS4122**編製並簽署。

訂約方資料

Delonix Solutions是一家總部位於珀斯的礦物加工工程公司，成立於二零一一年，在澳大利亞及國際市場以EPC、EPCM、BOO及BOOT模式交付項目。**Delonix Solutions**專長於破碎、篩分、粉碎及輸送系統，整合原礦擋牆、堆場及礦石回收，並開發了適用於高處理量、低揚程回路的專有全系統模塊化設計方法。其多學科團隊涵蓋結構、機械、土建、管道、電氣及儀錶工程，並已為澳大利亞及非洲的大型礦山運營交付大規模礦石加工及物料處理基礎設施。

CPC Engineering是一家位於西澳大利亞、擁有逾50年運營歷史的工程集團，為礦產資源行業提供工程設計、施工、調試及維護服務。**CPC Engineering**提供從冶金試驗和可行性研究，到設計、採購、施工管理及資產管理的端到端交付，在選礦及濕法冶金加工方面尤其具備深厚能力。該集團在西澳大利亞的卡爾古利、埃斯佩蘭斯、奧爾巴尼、黑德蘭港及卡拉薩設有一體化設計辦公室及車間網絡，並曾在澳大利亞、亞洲及非洲交付項目。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，**Delonix Solutions**及**CPC Engineering**以及彼等最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

Primary Gold於二零零六年十一月十七日在澳大利亞註冊成立，為本公司之全資附屬公司。**Primary Gold**負責營運Mt Bundy金礦項目的日常業務。

本公司於二零一零年八月二日在開曼群島註冊成立，並於二零一一年九月三十日在聯交所上市(股份代號：03788)。本集團在澳大利亞從事金礦項目開發，並在中國從事鐵礦石勘探、開採、加工及銷售，以及依托自身優質鐵礦石資源生產風電球墨鑄鐵產品，為新能源產業供應優質原材料。

訂立EPC合同及EPCM合同的理由及裨益

本集團正將Mt Bundy金礦項目開發成為在產金礦。EPC合同及EPCM合同提供選廠所需的工程、採購、施工及施工管理服務，並是本集團實現於二零二八年第一季度首次產金目標的重要一步。分開的交付模式使本集團能夠對幹選廠採用固定價模塊化EPC結構，同時對濕選廠的主要設備採購保持直接清晰掌握並保留進度安排的靈活性。

經考慮承包商資質及經驗、工作範圍、競爭性招標程序以及EPC合同及EPCM合同的價格及其他條款後，董事認為EPC合同及EPCM合同的條款屬公平合理、按一般商業條款訂立，並符合本公司及本公司股東(「股東」)的整體利益。

資本成本、選廠優化及資金安排

儘管工藝流程已大幅優化，並新增了未來擴產選擇權，但已授予合同金額及選廠資本估算餘額仍與本公司於二零二五年八月十八日刊發的公告及二零二六年四月二十三日刊發的通函所披露之最終可行性研究報告(「**最終可研**」)保持一致。

- **選廠資本開支：約3.9397億澳元，包括：**
 - SP1乾選廠EPC合同金額**9,248萬澳元**；
 - SP2濕選廠EPCM合同金額**2,850萬澳元**，另加約2.2929億澳元的資本估算，使SP2資本估算總額達到2.5799億澳元。該資本估算採用了國際一流關鍵設備供應商的報價及澳大利亞當前勞動力市場費率；及
 - 預備費4,350萬澳元(佔總資本的12.4%)。

- **選廠優化：**競爭性招標流程與選廠深化模擬驗證及獨立破碎審查同步進行，使本公司能夠對照承包商及供應商方案檢驗最終可研流程，並在施工開始前採納多項設計改進。550萬噸／年的銘牌處理能力予以保留，但乾選廠目前設計按磨機給料計算可破碎最高700萬噸／年處理量。本公司亦已選定並訂購一台更大型的18兆瓦球磨機，研磨粒度更細(P80 75微米)，為本公司未來提高年度處理量提供選擇空間。HPGR配置亦已優化。
- 儘管工藝流程已大幅優化，並新增了未來擴產選擇權，選廠建設的EPC/EPCM合同金額及最新資本估算總體上仍與本公司於二零二五年八月十八日及二零二六年一月二十二日刊發的公告所披露的最終可研選廠估算3.604億澳元(包括3,750萬澳元預備費)一致。
- **資金安排：**正如二零二六年一月二十二日所公告的，本公司的新戰略是將Mt Bundy金礦項目開發成為在產金礦，所有籌集資金均專門保留用於黃金開發業務。截至二零二六年八月十日，黃金業務的現金儲備約為2.2億澳元。該現金儲備構成本公司對Mt Bundy金礦項目開發的資本投入，餘款將通過債務融資來籌集。本公司正通過其財務顧問Argonaut Corporate Finance Limited推進競爭性債務融資招標程序，目前已進入後期階段，共有14家澳大利亞及國際商業銀行參與。本公司有充分信心在現有2.2億澳元現金儲備之外，為黃金開發業務取得充足資金。

上市規則之涵義

由於EPC及EPCM合同均就同一項目於同一日期訂立，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第14.22條，EPC及EPCM合同已被合併視作一系列交易。

由於EPC及EPCM合同項下擬進行之交易(合計)之適用百分比率中最高者超過5%但低於25%，訂立EPC及EPCM合同構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的申報及公告規定。

選廠建設的下一步工作

正如二零二六年七月二十四日所公告的，本公司已取得 Mt Bundy 金礦項目選廠建設所需的全部許可證。此後，選廠施工場地已完成清理，初步土方工程亦已啟動。下一步主要工作包括：

- 監控中信重工機械股份有限公司球磨機的設計及製造進度，以及 HPGR 及破碎機訂單的下達
- 土方工程詳圖及混凝土施工圖
- 土方工程、混凝土工程及詳細設計
- 施工
- 乾式調試及濕式調試
- 黃金生產

本公司執行董事、首席執行官兼總裁邱玉民博士就授予選廠合同表示：「授予選廠建設的 EPC 及 EPCM 合同，是將 Mt Bundy 金礦項目開發成為在產黃金礦山的重要一步。這兩家澳大利亞資深承包商在選礦交付領域擁有卓越業績，我們感謝他們作出按時、按預算交付這一令人振奮的項目的堅定承諾。我們欣然確認，儘管澳大利亞勞動力市場條件充滿挑戰，該等 EPC/EPCM 合同仍印證了我們最終可研的資本開支及工期與本公司既定的開發及生產計劃保持一致。我們感謝所有投標參與方的投標及意見，其助力我們優化了設計，打造了一個更強、更精簡的選廠，且具備未來提升處理量的靈活空間。」

乾選廠的合同為附有履約保證的固定總價合同，而濕選廠的工程及採購採用固定價，為本公司在進入施工階段後提供了高度的成本確定性。隨著球磨機已完成訂購、施工場地已清理且土方工程正在推進，本項目仍穩步推進，將於二零二八年第一季度開始生產黃金，有望為本公司股東及其他利益相關方創造價值。選廠建設及後續的採礦作業將創造多達400個就業崗位。本公司將與EPC及EPCM承包商協作，堅定地致力於以安全及可持續的方式交付本項目。」

承董事會命
罕王黃金國際有限公司
主席兼非執行董事
夏苗

中國上海，二零二六年八月十日

於本公告日期，執行董事為邱玉民博士、張晶女士、湯文斌先生及張俊峰先生；非執行董事為夏苗先生及趙延超先生；及獨立非執行董事為王平先生、王安建博士、趙炳文先生及孫鐵民博士。