

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Huaqin Co., Ltd.
華勤技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3296)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列華勤技術股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
華勤技術股份有限公司
執行董事兼董事長
邱文生

中國香港，2026年8月25日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事邱文生先生、崔國鵬先生、吳振海先生、陳曉蓉女士、奚平華女士及鄧治國先生；及(ii)獨立非執行董事胡賽雄先生、黃治國先生及余方博士。

华勤技术股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”、“华勤技术”）董事会编制了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意华勤技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1340号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票7,242.52万股，每股面值1元，每股发行价人民币80.80元。截至2023年8月3日止，公司共募集资金5,851,959,472.80元，扣除发行费用121,275,920.93元，募集资金净额5,730,683,551.87元。

截至2023年8月3日，公司上述发行募集的资金已全部到位，资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000471

号”验资报告。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入5,651,987,991.25元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,355,328,326.28元；于2023年8月17日起至2026年6月30日止使用募集资金人民币4,296,659,664.97元，累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为105,864,140.51元。截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币184,559,701.11元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 8 月 3 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	585,195.95
其中：超募资金金额	23,068.36
减：直接支付发行费用	12,127.59
二、募集资金净额	573,068.36
减：	
以前年度已使用金额	516,660.92
本年度使用金额	48,537.88
暂时补流金额	
银行手续费支出及汇兑损益	4.41
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	10,590.82
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	18,455.97

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上

市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《华勤技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2025年第二届第十八次董事会审议通过，并业经本公司2025年第二次临时股东大会表决通过。

根据前述制度，公司对募集资金实行专户存储。2023年7月，公司会同中国国际金融股份有限公司分别与存放募集资金的专户开户行或其主管分行中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、大华银行（中国）有限公司上海分行和中国工商银行股份有限公司上海市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其下属子公司南昌华勤电子科技有限公司、无锡睿勤科技有限公司、广东瑞勤科技有限公司、西安创趣信息技术有限公司会同中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的专户开户行或其主管分行交通银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2024年5月，因变更部分募集资金用途及增加实施主体，公司及其下属子公司西安易朴通讯技术有限公司、南昌华勤电子科技有限公司会同中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的专户开户行或其主管分行上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行、交通银行股份有限公司上海市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2025年5月，因变更部分募集资金用途及增加实施主体，公司及其下属子公司南昌勤胜电子科技有限公司、南昌逸勤科技有限公司会同中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的专户开户行或其主管分行中国工商银行股份有限公司东莞分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2025年5月，因变更超募资金用于投资建设新项目及增加实施主体，公司及其下属子公司东莞市勤领汽车电子有限公司、上海安勤智行汽车电子有限公司会同中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的专户开户行或其主管分行中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，保证专款专用。

保荐人或者独立财务顾问可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现

场调查一次。

根据本公司的《募集资金管理制度》，公司单次或12个月以内从募集资金专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知保荐代表人或者独立财务顾问。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023 年 8 月 3 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
华勤技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市分行	1001262119272145241	49.78	使用中
华勤技术股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201012201667485	-	已注销
华勤技术股份有限公司	大华银行（中国）有限公司上海分行	1023405968	11.35	使用中
南昌华勤电子科技有限公司	交通银行股份有限公司上海张江支行	310066865013007213655	3,119.42	使用中
无锡睿勤科技有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	510904861110222	-	已注销
广东瑞勤科技有限公司	中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	2010050429100669995	7.08	待注销
西安创趣信息技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	54050078801200000947	3,096.66	使用中
华勤技术股份有限公司	中信银行股份有限公司上海分行营业部	8110201014201667508	6,709.19	使用中
南昌华勤电子科技有限公司	上海交行股份有限公司海科支行	310067301013008258175	1,116.85	使用中
西安易朴通讯技术有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行	54050078801900001053	563.49	使用中
南昌勤胜电子科技有限公司	中国工商银行股份有限公司东莞分行	2010050429100454434	2,046.53	使用中
南昌逸勤科技有限公司	中国工商银行股份有限公司东莞分行	2010050429100454558	25.94	使用中
东莞市勤领汽车电子有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013601904544	1,123.51	使用中
上海安勤智行汽	中信银行股份有限公司	811020101410	586.17	使用中

车电子有限公司	上海分行	1904557		
---------	------	---------	--	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户。自上述董事会决议生效起，截至2026年6月30日，公司累计使用自有资金支付募投项目人员薪酬等相关费用合计人民币11,716.80万元，上述资金已按要求完成募集资金等额置换，相关资金已从募集资金专户划转至公司自有资金账户，置换程序符合监管规定。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2023 年 8 月 3 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
南昌二期智能终端技术研发与产线改造升级项目	47,765.91	11,716.80	11,716.80	2026年6月24日	2025年8月27日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币100,000万元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等。投资期限不超过12个月。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-084）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 8 月 3 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不 超 过 100,000 万元	安全性高、流动性好的期限不超过 12 个月（含）的保本型投资产品，包括但不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等	2025 年 8 月 27 日	2026 年 8 月 26 日	2025 年 8 月 27 日

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2023 年 8 月 3 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
南昌华勤电子科技有限公司	交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 121 天(挂钩汇率看跌)	结构性存款	12,000.00	2025/9/15	2026/1/14	2026/1/14		1.50%	59.67
南昌华勤电子科技有限公司	交通银行股份有限公司上海张江支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	9,000.00	2026/1/28	2026/5/6	2026/5/6		1.00%	24.16

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司分别于2026年4月29日、2026年5月20日召开第二届董事会第二十六次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2023首次公开发行股票募投项目“南昌笔电智能生产线改扩建项目”和“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”即将结项，且剩余尚待支付的合同尾款支付时间周期较长，为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，同意将“南昌笔电智能生产线改扩建项目”和“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”节余的募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华勤技术关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-046）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2023 年 8 月 3 日
节余募集资金合计金额	14,516.69

节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
南昌笔电智能生产线改扩建项目	9,339.61	用于补流				2026 年 4 月 29 日	2026 年 5 月 20 日
瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目	5,177.08	用于补流				2026 年 4 月 29 日	2026 年 5 月 20 日

注1：截至2026年6月30日，“南昌笔电智能生产线改扩建项目”专项账户累计转出9,329.66万元至公司一般账户用于永久补充流动资金。账户尚未注销，余额为3,119.42万元，为待支付的项目金额及合同尾款以及结项后收到的利息。

注2：截至2026年6月30日，“瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目”专项账户累计转出5,170.00万元至公司一般账户用于永久补充流动资金。账户尚未注销，余额为7.08万元，为结项后收到的利息。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、南昌笔电智能生产线改扩建项目变更

2024年4月24日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》。

南昌笔电智能生产线改扩建项目计划总投资额为人民币80,961.81万元，拟投入募集资金人民币74,869.95万元，计划在南昌制造中心改扩建笔记本电脑智能产线，实施主体为南昌华勤电子科技有限公司（以下简称“南昌华勤”）。充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况，公司拟减少对“南昌笔电智能生产线改扩建项目”的投入，并将人民币34,675.59万元募集资金变更使用用途，拟用于新项目“面向AIPC的新一代笔电及配套技术研发项目”。具体内容详见公司于2024年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金用途、增加实施主体、调整内部投资结构及延期的议案》（公告编号：2024-031）。

2、瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目变更

2025年4月23日，公司分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》。

2025年5月14日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的议案》。

瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目计划投资额为人民币270,648.96万元，拟投入募集资金人民币140,147.58万元，计划在东莞（塘厦镇）新建制造中心，主要从事以智能手机、智能穿戴等智能硬件产品为主的生产及销售，实施主体为广东瑞勤科技有限公司。充分考虑市场环境、行业发展趋势及公司实际情况，公司拟调整对原项目的投入，并将人民币47,765.91万元募集资金变更使用用途，拟用于新项目“南昌二期智能终端技术研发与产线改造升级项目”。具体内容详见公司于2025年4月24日披露于上海证券交易所网站的《华勤技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途、取消使用部分超募资金永久补充流动资金、使用超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-038）。

（二）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（三）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内本公司不存在变更后未达到计划进度及项目可行性发生重大变化的情况。

（四）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2023 年 8 月 3 日											
本年度投入募集资金总额		48,537.88											
已累计投入募集资金总额		565,198.80											
变更用途的募集资金总额		82,441.50											
变更用途的募集资金总额比例		14.39%											
承诺投资项目和超募 资金投向	募投项目 性质	已变更项目，含部分变 更（如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4)	项目达到预定 可使用状态日 期（具体到月 份）	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
上海新兴技术研发中心项目	研发		150,149.55	150,149.55	150,149.55		123,430.72	-26,718.83	82.21%	2025 年 5 月 （已结项）	不适 用	不适 用	否
南昌笔电智能生产线 改扩建项目	生产建 设	面向 AI PC 的新一代笔 电及配套技术研发项目	74,869.95	40,194.36	40,194.36	2,242.82	29,295.04	-10,899.32	72.88%	2026 年 5 月 （已结项）	不适 用	不适 用	否
面向 AI PC 的新一代	生产建			34,675.59	34,675.59	326.53	33,940.22	-735.37	97.88%	2026 年 10 月	不适 用	不适 用	否

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	2025年8月22日，公司第二届董事会第十八次会议、第十五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2023年首次公开发行股票募投项目“上海新兴技术研发中心二期”已达到预定可使用状态，为提升募集资金使用效率，同意公司将“上海新兴技术研发中心项目”和“华勤技术无锡研发中心二期”节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司于2025年9月10日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 2026年4月29日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2023年首次公开发行股票募投项目“南昌笔电智能生产线改扩建项目”和“瑞勤科技消费电子智能终端制造项目”节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司于2026年5月20日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 截至2026年6月30日，项目结项募集资金永久补充流金额为49,745.47万元，其中包含利息收入和投资收益扣减手续费7,454.80万元。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2023 年 8 月 3 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
面向 AIPC 的新一代笔电及配套技术研发项目	南昌笔电智能生产线改建项目	研发	南昌华勤电子科技有限公司	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2999 号	34,675.59	34,675.59	326.53	33,940.22	97.88%	2026 年 10 月	不适用	不适用	否	2024 年 4 月 24 日	2024 年 5 月 16 日
南昌二期智能终端技术研发与产线改造升级项目	瑞勤科技消费电子类智能终端制造项目	生产建设	南昌勤胜电子科技有限公司	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区 2999 号产业园 D 栋 2 层/航空城大道 638 号	47,765.91	47,765.91	20,372.31	45,705.76	95.69%	2027 年 5 月	不适用	不适用	否	2025 年 4 月 23 日	2025 年 5 月 14 日
合计					82,441.50	82,441.50	20,698.85	79,645.99	-	-		-	-	-	-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、变更原因： （1）公司基于市场变化及行业机遇及时、审慎调整项目投入，变更后的项目紧跟前沿技术方向，确保募集资金的高效使用； （2）公司审慎评估市场需求及当前生产效率，预计调整后的原项目的新增产能可以满足公司近期业务发展需求，调整后的资金投入金额能够保障原项目产能的顺利建设。 2、决策程序及信息披露： 详见“四、（一）变更募集资金投资项目情况”
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入所致。